

Comune di Rueglio

PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DENOMINATO KA D-MESANIS

CRONOPROGRAMMA	MESI	GIUGNO					LUGLIO					AGOSTO					SETTEMBRE					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE					GENNAIO					FEBB.				
	gg. naturali	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35									
Progettazione e allestimento Cantiere																																														
Installazione impianto di cantiere	eseguito																																													
Realizzazione impianto elettrico e idrico di cantiere	eseguito																																													
Installazione ponteggio di facciata	eseguito																																													
Installazione ponteggio interno (piano di lavoro)	eseguito																																													
Smontaggio ponteggio metallico (interno ed esterno)	5																																													
Montaggio gru edile	eseguito																																													
Smontaggio gru edile	1																																													
Disallestimento cantiere	5																																													
Opere Edili																																														
Sgombero e pulizia locali	eseguito																																													
Messa in sicurezza supporti decorati interni ed esterni	eseguito																																													
Rimozione e smontaggi solai lignei	eseguito																																													
Svuotamento volte	eseguito																																													
Stilatura giunti e sabbiatura	40																																													
Manutenzione straordinaria del tetto	18																																													
Rinforzo volta piano primo	6																																													
Catene	12																																													
Scavi ascensore	2																																													
Pavimenti in legno	10																																													
Restauro pavimenti al piano terra (ciottolato e cocciopesto)	9																																													
Pulizia e restauro assiti in legno	8																																													
Isolamento solai	4																																													
Murature	2																																													
Controsoffitti e pareti in cartongesso	3																																													
Serramenti interni in legno (porte)	6																																													
Serramenti esterni in legno (finestre)	6																																													
Opere di restauro pareti e finiture interne	50																																													
Opere di restauro pareti e finiture esterne	42																																													
Intonaci e tinteggiature interne	6																																													
Restauro scala esterna	5																																													
Sistemazione cortile con pavimentazione, recinzione	8																																													
Opere Strutturali e di Consolidamento																																														
Opere di consolidamento murature esterne (iniezioni)	30																																													
Opere di consolidamento murature interne (iniezioni) e volte	25																																													
Opere strutturali in acciaio	10																																													
Opere strutturali in legno (orditura primaria e secondaria)	6																																													
Opere strutturali in legno (nuovi assiti)	7																																													
Consolidamento murature (ricostruzioni)	3																																													
Opere Impiantistiche																																														
Impianto elettrico	23																																													
Impianto idrico sanitario	21																																													
Scavi e fognature	5																																													
Impianto di climatizzazione	16																																													
Ascensore montapersona	3																																													
Scavi e assistenze murarie, impianti elettrici ed idrotermosanitari	12																																													
DURATA DEI LAVORI (IN GIORNI NATURALI CONSECUTIVI)	329																																													

PERIODO DI CHIUSURA PER FERIE

FESTIVITA' NATALIZIE

Lavorazioni eseguite da Quintino Costruzioni spa
 Lavori eseguiti da Fabricarestauri